



Neubau Scola Grava, Savognin

Baustellen INFO Nr. 2 | Oktober 2024

Einleitung

Die Bauarbeiten haben am 5. August 2024, mit leichter Verzögerung, begonnen. Zuvor sind Vorbereitungsarbeiten durch den technischen Dienst und der Umzug der Klassenzimmer ausgeführt worden. Das Arbeitsziel bis Ende Jahr 2024 kann bei guten Wetterbedingungen erreicht werden.

Mit Beginn des Schuljahres am 12.08.2024 werden die Primarklassen in den temporären Räumen der Scola Salouf, dem ehemaligen Gemeindehaus Naloz in Savognin und der Scola Barnagn unterrichtet. Der Kindergartenunterricht ist weiterhin in der Villa Aurora in Savognin.

aktuelle Tätigkeiten

Der Schadstoffrückbau ist aufwändig und dauert noch bis ca. 25.10.2024. Bisher wurde nichts Unerwartetes angetroffen. Die Qualität der Schutzmassnahmen und der Arbeitsausführungen werden laufend kontrolliert, auch zusammen mit Experten für Sicherheit und Gesundheitsschutz bei der SUVA. Die Ausführung ist fachgerecht und es sind keine Gefahren für Mensch und Umwelt erkennbar.

Die Bauaufträge für Abbruch des bestehenden Gebäudes und Aushub für die neuen Gebäude sind bereits erteilt. Für die Rohbauarbeiten und die Grundausbauten laufen zurzeit die Ausschreibungen, so dass im Dezember 2024 rechtzeitig die Auftragsvergaben erfolgen können.

nächste Tätigkeiten

Nach den Arbeiten des Schadstoffrückbaus ist der Beginn der Abbrucharbeiten ab 28. Oktober 2024 geplant. Der Abbruch dauert 3 bis 4 Wochen. Das gesamte Schulgebäude Grava wird bis an die Trennfuge beim Mehrzweckgebäude abgebrochen und das Material fachgerecht entsorgt. Die offene Fassade beim Mehrzweckgebäude wird mit temporären Massnahmen, Wetterschutz und Isolation, für die Zeit über den Winter verschlossen.

Im November 2024 wird mit den Aushubarbeiten begonnen. Die Baugrube für die Neubauten der Schule und der Einstellhalle werden bis zum Wintereinbruch ausgehoben. So kann im Frühling 2025, nach Betriebsschluss im Skigebiet, direkt mit den Rohbauarbeiten begonnen werden.

Ecktermine

28. Oktober 2024 Spatenstich Scola Grava
 Ab Wintereinbruch bis Ende März 2025 werden keine Bautätigkeiten stattfinden

April 2025	Fertigstellung Aushub und Beginn Rohbauarbeiten
Mai 2025	Beginn Instandsetzung MZG
Dezember 2025	Beginn Innenausbau
August 2026	Einzug in die Scola Grava

Wir bauen für Sie

Gemeinde Surses

Veia Cantunala 57
 7453 Tinizong

Schule Surses

Veia Barnagn 11
 7460 Savognin

Projektleitung

Urs Amstutz
 Gemeinde Surses
 Bereich Bau|Energie|Werke
 081 659 11 96
 urs.amstutz@surses.ch

Bauherrenberatung

Nina Anais Bühlmann
 8004 Zürich

Projektierung

ARGE Scola Grava Savognin
 Ruch&Partner Architekten AG
 7500 St. Moritz
 rba architekten gmbh
 4600 Olten

Örtliche Bauleitung

hafner baumanagement gmbh
 7130 Ilanz

Gerold Hafner
 079 681 83 06
 info@hafner-bm.ch

Weitere Informationen:

