



Neubau Scola Grava, Savognin Baustellen INFO Nr. 6 | Dezember 2025

Einleitung Die Bauarbeiten schreiten weiterhin planmässig voran. Terminlich und finanziell bewegen sich die Arbeiten im vorgesehenen Rahmen.

aktuelle Tätigkeiten Der Umbau des Mehrzweckgebäudes (MZG) ist – mit Ausnahme der darin enthaltenen Schulräume – termingerecht abgeschlossen.

Im Schulhaus Grava sowie in der Tagesstruktur sind die Baumeisterarbeiten vollständig abgeschlossen.

- Die Fassade und das Dach wurden gedämmt, sämtliche Fenster eingebaut – die Gebäudehülle ist nun vollständig dicht.
- Die Bodenheizung ist verlegt, die Unterlagsböden in den Zimmern eingebaut, und es wird derzeit temperiert.

Auch die Einstellgarage ist nun fertig betoniert.



nächste Tätigkeiten Während der Feiertage, vom **23. Dezember 2025 bis zum 4. Januar 2026**, ruhen die Bauarbeiten.

Ab dem **5. Januar 2026** beginnt der Einbau der Terrazzoböden in den Erschliessungszonen.

Das Ausschalen der Einstellgarage ist für Ende Januar 2026 geplant.

Ecktermine	Februar 2026	Start Innenausbauarbeiten
	April 2026	Beginn Umgebungsarbeiten
	August 2026	Einzug in die Scola Grava

Wir bauen für Sie

Gemeinde Surses
Veia Cantunala 57
7453 Tinizong

Schule Surses
Veia Barnagn 11
7460 Savognin

Projektleitung
Marco Guetg
Gemeinde Surses
Bereich Bau und Infrastruktur
081 659 11 96
marco.guetg@surses.ch

Bauherrenberatung
Nina Anaïs Bühlmann
8004 Zürich

Projektierung
ARGE Scola Grava Savognin
Ruch&Partner Architekten AG
7500 St. Moritz
rba architekten gmbh
4600 Olten

Örtliche Bauleitung
hafner baumanagement gmbh
7130 Ilanz

Gerold Hafner
079 681 83 06
info@hafner-bm.ch

Weitere Informationen:



www.scolasurses.ch