



Neubau Scola Grava, Savognin Baustellen INFO Nr. 7 | März 2026

Einleitung Die Bauarbeiten schreiten weiterhin planmässig voran. Terminlich und finanziell bewegen sich die Arbeiten im vorgesehenen Rahmen.

aktuelle Tätigkeiten Im Januar und Februar wurden alle Terrazzoböden in den Korridoren und Treppenaufgängen eingebaut. Ebenfalls eingebaut wurden sämtliche Aussentüren sowie die inneren Holzverkleidungen in den Schulräumen im EG und OG

Derzeit laufen folgende Arbeiten:

- Die Innentürrahmen werden bis Mitte März montiert.
- Die abgehängten Gipsdecken werden eingebaut.

Die Plattenarbeiten beginnen ab Mitte März.



nächste Tätigkeiten Die Fassadenverkleidung des Schulhauses mit Dachuntersicht wird bis Ende März fertiggestellt.

Beide Dacheindeckungen in Blech werden bis Ende März montiert.

Ecktermine	April 2026	Abbau Fassadengerüste
	April 2026	Beginn Umgebungsarbeiten
	August 2026	Einzug in die Scola Grava

Baurundgang Am 25. Februar konnten alle Schülerinnen und Schüler der Gemeinde – vom Kindergarten bis zur Oberstufe – die Baustelle im Rahmen eines geführten Rundgangs mit Bauleitung und Architekt hautnah erleben.

Wir bauen für Sie

Gemeinde Surses
Veia Cantunala 57
7453 Tinizong

Schule Surses
Veia Barnagn 11
7460 Savognin

Projektleitung
Marco Guetg
Gemeinde Surses
Bereich Bau und Infrastruktur
081 659 11 96
marco.guetg@surses.ch

Bauherrenberatung
Nina Anaïs Bühlmann
8004 Zürich

Projektierung
ARGE Scola Grava Savognin
Ruch&Partner Architekten AG
7500 St. Moritz
rba architekten gmbh
4600 Olten

Örtliche Bauleitung
hafner baumanagement gmbh
7130 Ilanz

Gerold Hafner
079 681 83 06
info@hafner-bm.ch

Weitere Informationen:



www.scolasurses.ch